



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE II.EE. POLIDOCENTES COMPLETAS DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 2023

N°	ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA
1	PREPARATORIA	Aprueba cronograma para realizar proceso de racionalización	UGEL	22/05/2023
2	ETAPA I	Conformación de la Comisión Técnica de Racionalización de personal administrativo	UGEL	22/05/2023
		Publicación del Cronograma y notificación vía correo electrónico personal de directores de la II.EE	UGEL	23/05/2023
3		Capacitación sobre los alcances de la norma técnica de racionalización		29/05/2023 AL 31/05/2023
4		Conformación de la Comisión Técnica de Racionalización de personal administrativo y remisión a la UGEL de resolución de conformación de COTIE.	IE	01/06/2023 AL 02/06/2023
5		Identificar las necesidades y excedencias de personal administrativo en las II.EE	COTIE	05/06/2023 AL 06/06/2023
6		Publicar y notificar al personal administrativo declarado excedente en la II.EE	COTIE	06/06/2023
7		Presentación de reclamos del personal excedente	Personal excedente	07/06/2023 AL 08/06/2023
8		Absolución de reclamos del personal excedente	COTIE	09/06/2023
9		Publicación del cuadro final del personal excedente	COTIE	12/06/2023
		Remisión del informe final sobre el proceso de racionalización a COT – UGEL .		
10	ETAPA II	Aprobación y/u observación del informe del COTIE	COT. UGEL	15/06/2023 AL 16/06/2023
11		Subsanar observación del Informe de la COTIE	COTIE	15/06/2023 AL 16/06/2023
12		Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes con acto resolutivo	COT. UGEL	19/06/2023
13		Elaborar cuadro de prelación de personal excedente	COT. UGEL	20/06/2023
14		Publicación del cuadro de prelación preliminar y notificación		
15		Presentación de reclamos del personal excedente	Personal excedente	21/06/2023
16		Absolución de reclamos del personal excedente	COT. UGEL	21/06/2023
17		Publicación del cuadro de prelación final.	COT. UGEL	23/06/2023
18		Reasignación/reubicación en acto público de personal excedente	COT. UGEL	26/06/2023
19		Emisión de resolución de reasignación/reubicación	COT. UGEL	27/06/2023
20	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización	COT. UGEL	28/06/2023 AL 30/06/2023	

LA COMISIÓN.