

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ENCARGATURA DE CARGOS DIRECTIVOS DE II.EE.2023					
UGEL CAJAMARCA					
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR					
N°	ETAPAS DEL PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE.	INICIO	FIN
1	SEGUNDA ETAPA. ENCARGATURA REGULAR. FASE I, FASE II	Publicacion de plazas vacantes	DRE/UGEL	12/01/2024	12/01/2024
2		Presentacion de solicitudes para participar del proceso. (De forma presencial, en mesa de partes de UGEL CAJAMARCA, desde las 8.00 am hasta las 12,45 pm y de 2.30 pm hasta 5.0 pmm)	Postulante	15/01/2024	16/01/2024
3		Verificacion de requisitos de los postulantes	Comité DRE/UGEL	16/01/2024	16/01/2024
4		Publicacion de observados	Comité DRE/UGEL	17/01/2024	17/01/2024
5		Subsanacion de obserbados	Postulante	18/01/2024	18/01/2024
6		Publicacion de NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	19/01/2024	19/01/2024
7		evaluacion de expedientes	Comité DRE/UGEL	22/01/2024	23/01/2024
8		Publicacion preliminar de cuadro de merito	Comité DRE/UGEL	24/01/2024	24/01/2024
9		Presentacion y absolucion de reclamos	Postulante (un dia) y Comité DRE UGEL	25/01/2024	26/01/2024
10		Publicacion final de cuadro de merito	Comité DRE/UGEL	29/01/2024	29/01/2024
11		adjudicacion	Comité DRE/UGEL	30/01/2024	30/01/2024
12		Presentacion del informe	Comité DRE/UGEL	31/01/2024	31/01/2024
13		Emission de resolucion de encargatura.	Responsable de NEXUS	31/01/2024	31/01/2024