



COMUNICADO

Se comunica que esta Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca, está llevando otros procesos paralelos y se encuentra con una fuerte carga laboral y a fin de cumplir que las actividades y fechas establecidas permiten la adecuada implementación del procedimiento de contratación docente 2026 para la segunda y tercera etapa. En ese sentido, se dispone la modificación y aprobación del referido cronograma, conforme al detalle que se adjunta.

Etapa 2: Contratación por resultados de la PN en EB y ETP			
Presentación de propuestas de la Organización Sindical para conformar comité de contratación docente	19/01/2026	21/01/2026	Organización sindical
Verificación del mayor número de afiliados para la conformación de comité	22/01/2026	26/01/2026	Área de personal de la UGEL o la que haga sus veces
Conformación de Comité de Contrato docente	27/01/2026		UGEL/DRE
Pre publicación de plaza vacantes	13/01/2026		Minedu
Validación de plazas	14/01/2026	03/02/2026	Responsable del sistema Nexus de UGEL/DRE
Publicación final de las plazas vacantes	04/02/2026		Comité de UGEL /DRE
Presentación de requisitos por parte de todos los postulantes que se encuentran en los cuadros de méritos de la PN 2024.	05/02/2026	09/02/2026	Profesor(a)
Verificación de requisitos y evaluación de expedientes en caso de empates; así como incorporar en los puntajes las bonificaciones de Ley, según corresponda. Actualización de cuadros de méritos.	11/02/2026	17/02/2026	Comité de UGEL/DRE
Publicación de resultados preliminares de postulantes habilitados para la contratación docente y publicación de observados.	17/02/2026		Comité de UGEL/DRE
Presentación de reclamos.	18/02/2026	19/02/2026	Profesor(a)
Absolución de reclamos	19/02/2026	20/02/2026	Comité de UGEL/DRE
Publicación de cuadro de méritos final	20/02/2026		Comité



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA
CREADO CON LEY N° 29626 – UNIDAD EJECUTORA 309
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA



			de UGE L/DR E
Adjudicación	23/02/2026	23/02/2026	Co mité de UGE L/DR E
Emisión de resoluciones de contrato	24/02/2026	25/02/2026	UGEL/DRE
Etapas 3: Contratación por evaluación de expediente en EB y ETP			
Publicación de plazas vacantes	24/02/2026		Comité de UGEL/DRE
Presentación de expedientes	25/02/2026	26/02/2026	Profesor/a
Evaluación de expedientes	27/02/2026	03/03/2026	Comité de UGEL/DRE
Publicación de resultados preliminares Publicar lista de observados	04/03/2026		Comité de UGEL/DRE
Presentación de reclamos	05/03/2026	06/03/2026	Profesor (a)
Absolución de resultados	06/03/2026	09/03/2026	Comité de UGEL/DRE
Publicación final de resultados	09/03/2026		Comité de UGEL/DRE
Adjudicación	10/03/2026	10/03/2026	Comité de UGEL/DRE
Emisión de resoluciones de contrato	11/03/2026	12/03/2026	UGEL/DRE

Atentamente,

EL COMITE